

Abrechnung Bauvorhaben

Az 880.0
Objekt Liegenschaft Emil-Nolde-Straße 3-7
 - Heizungssanierung, Fassadensanierung, Dämmmaßnahmen,
 Photovoltaikanlage -
Kostenstelle | 88005002003

Billigung der Planung am
 Billigung der Kosten am 18.02.2020
 Baugenehmigung am ---
 Baubeginn 21.09.2020
 Fertigstellung 03.05.2021

	bewilligt	gebaut	Mehr (-)/Minder (+)
Reine Baukosten	243.000,00 €	266.216,09 €	-23.216,09 €
Nebenkosten	60.000,00 €	57.651,44 €	2.348,56 €
Gesamtaufwand	303.000,00 €	323.867,53 €	-20.867,53 €

Besonderheiten Bauvorhaben:

Sanierung im Bestand bei laufenden Betrieb, Bauzeit Herbst -Winter

Begründung für Mehr- oder Minderkosten:

Aufwand ca. 20.000 € teurer als in Kostenschätzung (Ergänzend notwendige
 Perimeterdämmung Sockelbereich Aussen, Umbau Blitzschutzanlage, allgemeine
 Preissteigerungen im Bau)